Tidsplan Blåklinten																												
Vecka	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50													
Etapp 1 Stam																												
Etapp 2 stam																												
Etapp 3 stam																												
Etapp 4 Stam																												
Källare och Allmänna ytor/lokaler																												
Lägenheter som drabbas i varje etapp																												
Etapp 1 Är det lägenheter xx01																												
Etapp 2 Är det lägenheter xx02 och xx03																												
Etapp 3 Är det lägenheter xx04																												
Etapp 4 Är det lägenheter xx05																												
Fredagen innan varje etapp start, för dom som ska																												
påbörjas kommer vi att byta lås cylinder mellan 08-10.																												